Projectfases | Werkzaamheden | Uren | Kosten | Planning

Uurtarief: 50 euro exclusief 21% BTW.

Fase 1 – Voorbereiding & Onderzoek & Concept

Beschrijving	Werkzaamheden	Datum
Kickoff	Start van het project, vastleggen van diverse eisen	26.04.2023
Onderzoek	Doelgroep, concurrentie, fonts, thema's, ontwerp en stijl	
Conceptontwikkeling	Realisatie van twee conceptvoorstellen, resultaten van onderzoeken zijn hierin verwerkt	
Conceptpresentatie	Presenteren van 2 conceptvoorstellen op locatie	13.05.2023
Revisieronde	Verwerken van aanpassingen n.a.v. presentatie	
Akkoord	Akkoord op een conceptvoorstel, deze wordt uitgewerkt in ontwerpen	15.05.2023
	Totaal aantal uur voor deze fase	112
	Kostenindicatie voor deze fase	5.600 euro

Fase 2 – Ontwerp

Beschrijving	Werkzaamheden	Datum
Identiteit		
Wireframes		
Ontwerpvoorstellen		
Ontwerppresentatie		
Revisieronde		
Akkoord		
	Totaal aantal uur voor deze fase	
	Kostenindicatie voor deze fase	

Fase 3 – Realisatie

Beschrijving	Werkzaamheden	Datum
	Totaal aantal uur voor deze fase	
	Kostenindicatie voor deze fase	

DUMMY VOORBEELD

Fase 4 – Oplevering

Beschrijving	Werkzaamheden	Datum
	Totaal aantal uur voor deze fase	
	Kostenindicatie voor deze fase	

Totaal aantal uur en kostenindicatie

Uurtarief: 50 euro exclusief 21% BTW.

Fase	Uren	Kosten
Voorbereiding & Onderzoek & Concept		
Ontwerp		
Realisatie		
Oplevering		
Totaal		

DUMMY VOORBEELD